



USO Y MANEJO DE MICROSOFT PROJECT

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Desarrollar habilidades para utilizar Microsoft Project de manera eficiente. Comprender las funcionalidades clave de la herramienta para la gestión de proyectos. Aplicar técnicas de planificación y seguimiento de proyectos en un entorno sincrónico.



Objetivos específicos

- Identificar las funcionalidades básicas de Microsoft Project. Crear y gestionar cronogramas de proyecto. Asignar y administrar recursos en un proyecto. Monitorizar el progreso de un proyecto y generar informes.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1

Introducción A Microsoft Project

Duración: 2 horas

Contenidos:

Conceptos básicos de gestión de proyectos.

Interfaz de usuario de Microsoft Project.

Configuración inicial del proyecto.

Creación de un nuevo proyecto.

Actividad práctica: Configurar un nuevo proyecto y explorar la interfaz de usuario.

Módulo 2

Planificación De Tareas

Duración: 3 horas

Contenidos:

Definición de tareas y subtareas.

Secuencias y dependencias entre tareas.

Asignación de duraciones y fechas.

Uso de hitos en el cronograma.

Actividad práctica: Planificar tareas y definir dependencias en un proyecto.

Módulo 3

Gestión De Recursos

Duración: 3 horas

Contenidos:

Tipos de recursos en Microsoft Project.

Asignación de recursos a tareas.

Resolución de sobreasignaciones de recursos.

Análisis de costos y presupuestos.

Actividad práctica: Asignar recursos y ajustar asignaciones en un proyecto.

Módulo 4

Seguimiento Y Control

Duración: 3 horas

Contenidos:

Actualización del progreso del proyecto.

Revisión de la línea base y variaciones.

Identificación de desviaciones y ajustes.

Generación de informes de seguimiento.

Actividad práctica: Monitorizar el progreso del proyecto y ajustar el cronograma.

Módulo 5

Optimización Del Proyecto

Duración: 3 horas

Contenidos:

Análisis de riesgos y respuestas.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl